

板橋区産業振興構想2035策定スケジュール(予定)

年	月	計画工程	主要産業 現況調査	庁内会議	庁外会議	区議会
令和6年度	6					
	7	策定方針決定	●調査終了	□庁内検討会 (策定方針)	■推進会議① (策定方針)	
	8		●速報値	■庁議 (策定方針)		◇委員会 (策定方針報告)
	9				□ものづくり検討会① □商業その他検討会① □農業振興検討会①	
	10		●報告書完成			
	11	中間のまとめ (骨子案)作成			□ものづくり検討会② □商業その他検討会② □農業振興検討会②	
	12				■推進会議② (骨子案中間)	
	1			□庁内検討会 (骨子案)	□ものづくり検討会③ □商業その他検討会③ □農業振興検討会③	
	2				■推進会議③ (骨子案)	
	3			■庁議 (骨子案)		
令和7年度	4	素案作成				◇委員会 (骨子案)
	5				□ものづくり検討会① □商業その他検討会① □農業振興検討会①	
	6			□庁内検討会 (素案)		
	7				■推進会議① (素案)	
	8	パブリックコメント 募集		■庁議 (素案)	□ものづくり検討会② □商業その他検討会② □農業振興検討会②	◇委員会 (素案)
	9				■推進会議② (原案)	
	10	原案作成			□ものづくり検討会③ □商業その他検討会③ □農業振興検討会③	
	11			□庁内検討会 (原案)		
	12				■推進会議③ (原案)	
	1			■庁議 (原案)		
	2					◇委員会 (原案)
	3	最終決定				